南京工业大学生物与制药工程学院大件仪器设备搬迁方案

一、搬迁时间

为了做好南京工业大学生物与制药工程学院大件仪器设备（拆卸、运输、安装、调试） 搬迁工作和保障实验室业务正常开展，南京工业大学生物与制药工程学院（以下简称南京工业大学）与 江苏省生产力促进中心 （以下简称省生产力中心）共同协商决定，由省生产力中心承接南京工业大学大件仪器设备搬迁工程，搬迁时间从2011年 8 月 1  日至 2011年 8 月 12  日，工期为 12  天。

二、搬迁方式 

此次  南京工业大学生物与制药工程学院大件仪器设备（拆卸、运输、安装、调试） ，由省生产力中心负责提供车辆运输、手推平板车、包装材料、搬迁设备、安装调试技术人员、拆卸搬运技术工人。南京工业大学对需搬迁仪器设备涉及的实验室房间或是科室配备一名负责人配合搬迁工作。搬迁工作以科室为单位，做到贵重精密仪器落实到相关个人，其他仪器落实到具体仪器组，实行一对一、点对点落实到每一台仪器设备，台台落实搬迁方式。

三、双方主要参与人员

1、江苏省生产力中心：

2、南京工业大学： 

四、车辆及工具：

     大型依维柯一辆、手推平板车两辆、包装材料（纸箱、木箱、泡沫、胶带等）若干。

（备注:在搬迁过程中，依实际情况及甲方的要求，各个科室搬迁顺序可即时调整。）

2011-8-1上午日程安排

	日期时间
	8月1 日8:30-11:30

	旧房间位置
	科创大楼A1412、A1413、A1416

	工作内容
	对旧实验室仪器进行性能测试、分类、打包、封箱。

	仪器设备
	1、 ARTP育种机

2、 LeicaDM1000显微镜

3、 WD-9403D紫外投射仪

4、 TBE高速逆流色谱系统

5、 Dionex液相色谱系统

	责任人
	何冰芳
	参与人员
	王珂、工人

	车辆次
	
	包装材料
	纸箱、木箱若干


	日期时间
	8月1日8:30-11:30

	旧房间位置
	科创大楼A1706

	工作内容
	对旧实验室仪器进行性能测试、分类、打包、封箱。

	仪器设备
	1、 组合化学反应器

2、 加氢反应装置

	责任人
	韩世清
	参与人员
	蔡枭、工人

	车辆次
	
	包装材料
	纸箱、木箱若干


2011-8-1下午日程安排

	日期时间
	8月1 日12:00-17:30

	旧房间位置
	科创大楼A1620、A1606、A1607、A1606

	工作内容
	对旧实验室仪器进行性能测试、分类、打包、封箱。

	仪器设备
	1、 旋光光谱仪P-1020

2、 紫外扫描仪PerkinElmer

3、 微波仪MARS5

4、 液相仪（Beckman）

5、 气相色谱仪SP-6890

	责任人
	曹飞
	参与人员
	柏佐国、工人

	车辆次
	
	包装材料
	纸箱、木箱若干


	日期时间
	8月 1日12:00-17:30

	旧房间位置
	创新大楼A1705

	工作内容
	对旧实验室仪器进行性能测试、分类、打包、封箱

	仪器设备
	1、 奥泰高效液相色谱仪

	责任人
	万红贵
	参与人员
	朱程晶、工人

	车辆次
	
	包装材料
	纸箱、木箱若干


2011-8-2上午日程安排

	日期时间
	8月2日8:30-11:30

	旧房间位置
	创新大楼A1704

	工作内容
	对旧实验室仪器进行性能测试、分类、打包、封箱。

	仪器设备
	1、戴安高效液相色谱

	责任人
	胡永红
	参与人员
	朱程晶、工人

	车辆次
	
	包装材料
	纸箱、木箱若干


	日期时间
	8月2日8:30-11:30

	旧房间位置
	创新大楼A1609

	工作内容
	对旧实验室仪器进行性能测试、分类、打包、封箱

	仪器设备
	1、 501GC仪

	责任人
	唐拾贵
	参与人员
	柏佐国、工人

	车辆次
	
	包装材料
	纸箱、木箱若干


	日期时间
	8月2日8:30-11:30

	旧房间位置
	创新楼A1606、

	工作内容
	对旧实验室仪器进行性能测试、分类、打包、封箱

	仪器设备
	1、 u3000戴安高效液相色谱

2、 Backman高效液相色谱仪

	责任人
	姚忠
	参与人员
	王珂、工人

	车辆次
	
	包装材料
	纸箱、木箱若干


2011-8-2下午日程安排

	日期时间
	8月2日12:00-17:30

	旧房间位置
	创新大楼A1305、A1311、A1606

	工作内容
	对旧实验室仪器进行性能测试、分类、打包、封箱。

	仪器设备
	1、 热电-70℃超低温冰箱

2、 Constant Systems 细胞破碎仪

3、 福立9710 气相色谱

4、 Dionex ultimate 3000液相色谱

	责任人
	姜岷
	参与人员
	柏佐国、工人

	车辆次
	
	包装材料
	纸箱、木箱若干


	日期时间
	8月2日12:00-17:30

	旧房间位置
	小二楼102、105

	工作内容
	对旧实验室仪器进行性能测试、分类、打包、封箱

	仪器设备
	1、 C测定仪

2、 生物显微镜

3、 气相色谱（岛津）

	责任人
	沈树宝
	参与人员
	李新丽、工人

	车辆次
	
	包装材料
	纸箱、木箱若干


2011-8-3上午日程安排

	日期时间
	8月3日8:30-11:30

	旧房间位置
	小二楼102、105

	工作内容
	对旧实验室仪器进行性能测试、分类、打包、封箱

	仪器设备
	1、GC112A气象色谱

	责任人
	虞龙
	参与人员
	柏佐国、工人

	车辆次
	
	包装材料
	纸箱、木箱若干


	日期时间
	8月3日8:30-11:30

	旧房间位置
	实验中心209

	工作内容
	对旧实验室仪器进行性能测试、分类、打包、封箱。

	仪器设备
	1、人工气候室

	责任人
	袁丽红
	参与人员
	蔡枭、工人

	车辆次
	
	包装材料
	纸箱、木箱若干


2011-8-3下午日程安排
	日期时间
	8月3日12:00-17:30

	旧房间位置
	生化中心402

	工作内容
	对旧实验室仪器进行性能测试、分类、打包、封箱

	仪器设备
	1、 加氢反应釜

2、 双螺杆挤出机
3、 岛津LC20AB液相色谱仪

4、 安捷伦7890AGC气相色谱仪

	责任人
	李振江
	参与人员
	王珂、工人

	车辆次
	
	包装材料
	纸箱、木箱若干


	日期时间
	8月3日12:00-17:30

	旧房间位置
	生化中心310

	工作内容
	对旧实验室仪器进行搬迁、运输、安装调试

	仪器设备
	1、液相色谱

	责任人
	朱玉亮
	参与人员
	朱程晶、工人

	车辆次
	
	包装材料
	纸箱、木箱若干


2011-8-4日程安排
	旧房间号
	创新楼A1706
	新房间号
	C604/606

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、 组合化学反应器
2、 加氢反应装置

	责任人
	韩世清
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	创新楼A1707
	新房间号
	C502-506

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、 高效液相色谱(岛津）

2、 高效液相色谱（国产）

3、 气相色谱(国产）

4、 气象色谱（安捷伦)

5、 气相催化装置

	责任人
	朱建良
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	创新大楼A1704
	新房间号
	C507/509

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、戴安高效液相色谱

	责任人
	胡永红
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	创新大楼A1705
	新房间号
	B504

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、奥泰高效液相色谱仪

	责任人
	万红贵
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	科创大楼A1620
	新房间号
	C608、C606

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、 旋光光谱仪P-1020

2、 紫外扫描仪PerkinElmer

3、 微波仪MARS5

4、 液相仪（Beckman）

5、 气相色谱仪SP-6890

	责任人
	曹飞
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	创新楼A1609
	新房间号
	C611/613

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、 501GC仪

	责任人
	唐拾贵
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	创新楼A1606
	新房间号
	A612/614

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	2、 u3000戴安高效液相色谱
3、 Backman高效液相色谱仪

	责任人
	姚忠
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	A1405-1407
	新房间号
	A508/510

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、凝胶成像系统

	责任人
	许琳
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	创新大楼A1412、A1416
	新房间号
	B307-310

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、 ARTP育种机

2、 LeicaDM1000显微镜

3、 WD-9403D紫外投射仪

4、 TBE高速逆流色谱系统

5、 Dionex液相色谱系统

	责任人
	何冰芳
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	A1406、A1403
	新房间号
	C602,605-609

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、 AKTAexplorer分离纯化设备

2、 AKTAprime分离纯化设备

3、 Nicolet 380 FT-IR 红外

4、 Dionex P680高效液相色谱仪

5、 Dionex P680高效液相色谱仪

6、 Dionex P680高效液相色谱仪

7、 Dionex P680高效液相色谱仪

8、 Dionex P680高效液相色谱仪

9、 BECKMAN 高效液相色谱仪

	责任人
	刘晓宁
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	创新大楼A1409
	新房间号
	B211

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、 紫外分光光度计
2、 凝胶成像系统

	责任人
	谢婧婧
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


2011-8-5日程安排
	旧房间号
	创新大楼A1418-1420
	新房间号
	A508/510

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、高效液相色谱仪

	责任人
	许琳
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	创新大楼A1406
	新房间号
	A403

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、 Backman高效液相色谱仪
2、 Beckman HPLC
3、 BeckmanP/ACE MDQ 毛细管电泳

	责任人
	屠春燕
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	创新大楼A1305、A1311
	新房间号
	A601-607

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、 热电-70℃超低温冰箱

2、 Constant Systems 细胞破碎仪

3、 福立9710 气相色谱

4、 Dionex ultimate 3000液相色谱

	责任人
	姜岷
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	小二楼102、105
	新房间号
	B503-509

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、 TOC测定仪
2、 生物显微镜
3、 气相色谱（岛津）

	责任人
	沈树宝
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	小二楼210
	新房间号
	B303/305

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、GC112A气象色谱

	责任人
	虞龙
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	实验中心209
	新房间号
	A511

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、人工气候室

	责任人
	袁丽红
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	生化中心402
	新房间号
	C611/613

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、 加氢反应釜
2、 双螺杆挤出机
3、 岛津LC20AB液相色谱仪
4、 安捷伦7890AGC气相色谱仪

	责任人
	李振江
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


	旧房间号
	生化中心310
	新房间号
	C505

	工作内容
	搬运

	仪器设备
	1、液相色谱

	责任人
	朱玉亮
	参与人员
	蔡枭、柏佐国、工人


2011-8-6上午日程安排
	日期时间
	8月6日8:30-11:30

	旧房间位置
	B307-310

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、 ARTP育种机
2、 LeicaDM1000显微镜
3、 WD-9403D紫外投射仪
4、 TBE高速逆流色谱系统
5、 Dionex液相色谱系统

	责任人
	何冰芳
	参与人员
	王珂、蔡枭


	日期时间
	8月6日8:30-11:30

	旧房间位置
	C608

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、 旋光光谱仪P-1020
2、 紫外扫描仪PerkinElmer
3、 微波仪MARS5
4、 液相仪（Beckman）
5、 气相色谱仪SP-6890

	责任人
	曹飞
	参与人员
	柏佐国、朱程晶


2011-8-6下午日程安排

	日期时间
	8月6日12:00-17:30

	旧房间位置
	B504

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、 奥泰高效液相色谱仪

	责任人
	万红贵
	参与人员
	朱程晶


	日期时间
	8月6日12:00-17:30

	旧房间位置
	C604/606

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、 组合化学反应器
2、 加氢反应装置

	责任人
	韩世清
	参与人员
	柏佐国


	日期时间
	8月6日12:00-17:30

	旧房间位置
	C507/509

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、戴安高效液相色谱

	责任人
	胡永红
	参与人员
	王珂


2011-8-7上午日程安排

	日期时间
	8月7日8:30-11:30

	旧房间位置
	创新楼A1606、

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、 u3000戴安高效液相色谱
2、 Backman高效液相色谱仪

	责任人
	姚忠
	参与人员
	朱程晶


	日期时间
	8月7日8:30-11:30

	旧房间位置
	创新大楼A1305、A1311、A1606

	工作内容
	A601-607

	仪器设备
	1、 热电-70℃超低温冰箱
2、 Constant Systems 细胞破碎仪
3、 福立9710 气相色谱
4、 Dionex ultimate 3000液相色谱

	责任人
	姜岷
	参与人员
	柏佐国


2011-8-7下午日程安排

	日期时间
	8月7日12:00-17:30

	旧房间位置
	A1609

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、501GC仪

	责任人
	唐拾贵
	参与人员
	柏佐国


	日期时间
	8月7日12:00-17:30

	旧房间位置
	A511

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、人工气候室

	责任人
	袁丽红
	参与人员
	蔡枭


	日期时间
	8月7日12:00-17:30

	旧房间位置
	B503-509

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、 C测定仪
2、 生物显微镜
3、 气相色谱（岛津）

	责任人
	沈树宝
	参与人员
	王珂


2011-8-8上午日程安排
	日期时间
	8月8日8:30-11:30

	旧房间位置
	C611、613

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、 加氢反应釜
2、 双螺杆挤出机
3、 岛津LC20AB液相色谱仪

4、 安捷伦7890AGC气相色谱仪

	责任人
	李振江
	参与人员
	柏佐国


	日期时间
	8月8日8:30-11:30

	旧房间位置
	B303、305

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、GC112A气象色谱

	责任人
	虞龙
	参与人员
	王珂


	日期时间
	8月8日8:30-11:30

	旧房间位置
	C505

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、液相色谱

	责任人
	朱玉亮
	参与人员
	朱程晶


2011-8-8下午日程安排
	日期时间
	8月8日12:00-17:30

	旧房间位置
	A508、510

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、 凝胶成像系统

2、 高效液相色谱仪

	责任人
	许琳
	参与人员
	李新丽


	日期时间
	8月8日12:00-17:30

	旧房间位置
	A403

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、 Backman高效液相色谱仪

2、 Beckman HPLC

3、 BeckmanP/ACE MDQ 毛细管电泳

	责任人
	屠春燕
	参与人员
	朱程晶


2011-8-9日程安排
	日期时间
	8月9日8:30-17:30

	旧房间位置
	C602、605-609

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、 AKTAexplorer分离纯化设备

2、 AKTAprime分离纯化设备

3、 Nicolet 380 FT-IR 红外

4、 Dionex P680高效液相色谱仪

5、 Dionex P680高效液相色谱仪

6、 Dionex P680高效液相色谱仪

7、 Dionex P680高效液相色谱仪

8、 Dionex P680高效液相色谱仪

9、 BECKMAN 高效液相色谱仪

	责任人
	刘晓宁
	参与人员
	王珂、朱程晶、柏佐国、蔡枭


2011-8-10日程安排
	日期时间
	8月10日8:30-17:30

	旧房间位置
	C502-506

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、 高效液相色谱(岛津）

2、 高效液相色谱（国产）

3、 气相色谱(国产）

4、 气象色谱（安捷伦)

5、 气相催化装置

	责任人
	朱建良
	参与人员
	王珂、朱程晶、柏佐国


2011-8-11日程安排
	日期时间
	8月12日8:30-11:30

	旧房间位置
	B211、

	工作内容
	仪器设备拆箱、安装、调试、验收

	仪器设备
	1、 紫外分光光度计

2、 凝胶成像系统

	责任人
	谢婧婧
	参与人员
	王珂、柏佐国、蔡枭


	日期时间
	8月12日8:30-17:30

	工作内容
	对没有验收完仪器进行验收。

	仪器设备
	

	责任人
	仪器设备管理人员
	参与人员
	蔡枭、柏佐国


